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Aufgabe 1 (Organisation) 

Beurteilen Sie das folgende Organigramm: 

 

 

 

Frage 1a) Typ des Organigramms? 

Frage 1b) Wie gross ist die Kontrollspanne der Geschäftsleitung? 

Frage 1c) Was ist der Vorteil dieser Organisation? 

Frage 1d) Worin unterscheiden sich die Stellen «Sekretärin Geschäftsleitung» und 

«Zentralverwaltung» 
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Aufgabe 2 (Planung) 

Sie werden beauftragt, für eine Wasserversorgung die Grobplanung für die Quellfassungen 
und den Hau eines neuen Reservoirs zu erstellen. 
Zur Steuerung des Wasserhaushaltes wird eine Fernwirkanlage installiert, 

Tätigkeit Dauer  

A  Quellfassungen 14  Wochen 
B  Quellableitungen 18  Wochen 
C  Projektierung des Reservoirs 16  Wochen 
D  Installation für des Reservoirs 6  Wochen 
E  Erstellung des Reservoirs 36  Wochen 
F  Pflichtenheft für die Fernwirkanlage erstellen 8  Wochen 
G  Offerte fair die Fernwirkanlage einholen 8  Wochen 
H  Lieferfrist der Fernwirkanlage 12  Wochen 
I  Installation der Fernwirkanlage 16  Wochen 
J  Schulung des Personals 2  Wochen 
K  Inbetriebnahme der Anlage 4  Wochen 

Rahmenbedingungen  

Nach den Quellfassungen wird mit der Projektierung des Reservoirs begonnen. Nach der 
Projektierung des Reservoirs wird mit den Quellableitungen und der Erstellung des 
Reservoirs begonnen. Um die notwendigen Installationen für das Reservoir einbauen zu 
können, müssen die Quellableitungen und das Reservoir fertiggestellt sein. Mit dem 
Pflichtenheft für die Fernwirkanlage wird zur gleichen Zeit wie mit der Projektierung des 
Reservoirs begonnen, Bevor die Schulung beginnt, muss die Fernwirkanlage installiert sein. 
Die Inbetriebnahme erfolgt nach der Schulung. 

Auftrag: 
Erstellen Sie ein Gantt-Diagramm für dieses Projekt mit allen Zwischenterminen. Die Anlage 
soll nächstes Jahr Ende der Woche 42 übergeben werden (Schlusstermin). 
 
Geben Sie folgende Starttermine (Datum / Zwischentermine) an und zeichnen Sie den 
kritischen Weg im Durchlaufplan ein: 

Quellfassung 
a.) Installation für das Reservoir 
b.) Erstellung des Pflichtenheft für die Fernwirkungsanlage 
c.) An welchem Datum kann die abgeschlossene Inbetriebnahme gefeiert werden 
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