

Projektauftrag

Projekttitle:	SchoolTool										
Projektnummer:											
Projektart:	Software-Lösung (Daten: Serverbasierend) (UI: Webbasierend)										
Projektleiter/in:	Laurin Wiederkehr										
Projektauftraggeber/in:	Herr Walter Eiden										
Projektkunde(n):	Offene Kundschaft										
Projektdauer:	Geplanter Beginn: 20.08.2019 Geplantes Ende: 5.10.2019										
Ausgangssituation / Problembeschreibung:	Ecolm										
Projektgesamtziel:	Lernplattform erstellen										
Projektteilziele und -ergebnisse:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Teilziele:</th> <th>Ergebnisse:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Datenbank Design und Erstellung</td> <td>• Datenbank ist bereit</td> </tr> <tr> <td>Personenmodul</td> <td>• Personenmodul erstellen</td> </tr> <tr> <td>Entwicklung der Dynamischen Prüfungen</td> <td>• Entwicklung des Püfungsystem</td> </tr> <tr> <td>User Interface</td> <td>• Design und Verknüpfung zu internen Logik fertig gestellt</td> </tr> </tbody> </table>	Teilziele:	Ergebnisse:	Datenbank Design und Erstellung	• Datenbank ist bereit	Personenmodul	• Personenmodul erstellen	Entwicklung der Dynamischen Prüfungen	• Entwicklung des Püfungsystem	User Interface	• Design und Verknüpfung zu internen Logik fertig gestellt
Teilziele:	Ergebnisse:										
Datenbank Design und Erstellung	• Datenbank ist bereit										
Personenmodul	• Personenmodul erstellen										
Entwicklung der Dynamischen Prüfungen	• Entwicklung des Püfungsystem										
User Interface	• Design und Verknüpfung zu internen Logik fertig gestellt										
Meilensteine:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Meilensteine:</th> <th>Datum:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Projektauftrag</td> <td>10.09.2019</td> </tr> <tr> <td>Personenmodul fertiggestellt</td> <td>1.10.2019</td> </tr> <tr> <td>Clientteil abgeschlossen (User Interface)</td> <td>1.10.2019</td> </tr> <tr> <td>Testing</td> <td>5.10.2019</td> </tr> </tbody> </table>	Meilensteine:	Datum:	Projektauftrag	10.09.2019	Personenmodul fertiggestellt	1.10.2019	Clientteil abgeschlossen (User Interface)	1.10.2019	Testing	5.10.2019
Meilensteine:	Datum:										
Projektauftrag	10.09.2019										
Personenmodul fertiggestellt	1.10.2019										
Clientteil abgeschlossen (User Interface)	1.10.2019										
Testing	5.10.2019										
Projektorganisation:	Kernteam: <ul style="list-style-type: none"> • Laurin Wiederkehr, Projektleiter • Kajendran Pulendran, Entwicklung • Rahel Frei, Entwicklung 										
Projektressourcen:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ressourcen:</th> <th>Menge:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Personal</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Entwicklungsumgebung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>-Programmierung</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>-Design</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	Ressourcen:	Menge:	Personal	3	Entwicklungsumgebung		-Programmierung	3	-Design	3
Ressourcen:	Menge:										
Personal	3										
Entwicklungsumgebung											
-Programmierung	3										
-Design	3										

Projektbudget:	0CHF	
Projektrisiken und -unsicherheiten:	Technische Umsetzungsprobleme	
Unterschrift / Abnahme	Kunde: Walter Eiden _____	Projektleiter: Laurin Wiederkehr _____